17-06-2022 11:30 FeedPulse



My feedback



a Peer feedback

Group 2





Haan, Francois F.G.M. - Hellinga, David D. - Janssen, Julian J.C.W. - Laar, Justin J.N. van de - Mahalingam, Thisoban T. - Onrust, Bas B.



Checkpoint 5 08-06-2022



Onrust, Bas B. 8 days ago

Vandaag hebben we de laatste officiële oplevering online gehouden. Ondanks dat we een groot gedeelte van de hoofdfunctionaliteiten hebben afgekregen was de klant nog niet helemaal tevreden. Er ontbraken namelijk nog een aantal belangrijke functionaliteiten. Hieronder een lijst ervan.

- Na het betalen moet er een pop-up komen voor het doorzetten of stoppen van de inlog-sessie. Na stoppen van de sessie moet alle bestellingen gecleared worden en er moet opnieuw ingelogd kunnen worden.
- Bij het afsluiten van het scherm moet de inlog-sessie worden afgesloten. Ook moet er een uitlog knop komen i.p.v. inloggen als er al is ingelogd.
- Heel het admin panel ontbreekt. Liefst gewild dat de bar en restaurant gesplitst was.
- Er is geen stap naar deployment genomen, via b.v. een Docker image. Qua documentatie bevestigde Samuil dat er niet iets extra's hoeft worden gedaan anders dan wat we al hebben gemaakt.



Write a summary of what you discussed with your teacher...

Post Feedback

17-06-2022 11:30 FeedPulse

Checkpoint 4 16-05-2022





Haan, Francois F.G.M. 24 days ago

Vandaag hebben we oplevering gehad, ik heb de presentatie geleid. We hadden helaas deze oplevering op een paar ui-schetsen/onderzoeken en kleine aanpassingen niets om te laten zien voor de oplevering.

Hier ging de feedback vooral over, dat er deze sprint in het specifiek te weinig was gebeurd en dat we volgende sprint onze best moesten gaan doen om de minimale functionaliteiten erin te krijgen.

In de retrospective ging het ook vooral over waarom we zo weinig klaar hadden gekregen en hoe we voor de laatste sprints daar significante voorgang in moesten gaan maken, ook moesten we beter onze board bijhouden we werkelijke uren etc.

Na deze sprint is het duidelijk dat we niet meer goed voor staan en dat er nog veel werk nodig is. volgende sprint gaan we ons vooral focussen op het afkrijgen van de minimale functionaliteiten zoals kunnen bestellen , bestellingen kunnen afronden en vanuit de backend de bestellingen doorsturen naar de bediening

Checkpoint 3 20-04-2022





Onrust, Bas B. 2 months ago

Vandaag hebben we de voortgang van het project laten zien. Dit keer heeft Justin de leiding van de presentatie genomen. We hebben vooral laten zien dat we voortgang hebben gemaakt met de user stories van de vorige sprint.

De klant had meerdere feedback-punten over het design van de frontend. Er werd vastgesteld dat we meer onderzoek hadden moeten doen naar de user experience. Maak hier een usability test van.

De volgende feedback die we kregen is dat we meer moeten gaan testen. Het zou goed zijn als we voor ieder type test er één maken, zowel voor in de frontend als in de backend. Andere vormen van testen zoals static code analysis zou ook goed zijn om te gebruiken.

Wat verder aan bod kwam is dat we meer verschillenden mensen aan het woord moeten laten tijdens een presentatie. Het moet niet altijd dezelfde persoon zijn die inspringt om een antwoord te geven.

Na de presentatie hebben we met het team een retrospective uitgevoerd. Hierin kwamen de volgende punten naar voren:

- Meer hoofdzaak gericht zijn in standups, dus niet te diepgaand/technisch.
- Vaststelling en bevestiging dat wat er moet gebeuren wordt verwacht, voordat je gaat programmeren. Zie usibility test hierboven.
- Eerder code conventions gelijkstellen, mergen en elkaars code reviewen.
- Meer componentgericht werken, dus niet alles in een pagina houden.
- Beter uren inschatten en bijhouden in het sprint-board.

Over het algemeen staan we er goed voor. We denken dat het goed gaat als we blijven verbeteren.

17-06-2022 11:30 FeedPulse

Checkpoint 2 28-03-2022





Laar, Justin J.N. van de 3 months ago

Oplevering sprint 1

De oplevering is goed verlopen op het mic probleem na. Info support was positief over het werk dat we hadden gedaan en lieten zien.

Het eerste deel aan feedback dat we terug kregen was over de documentatie. Leg bijvoorbeeld uit waarom je voor VUE kiest en niet voor Angular of Laravel. Wij gaan onze keuzes beargumenteren en verwerken in het project plan.

Ook hadden ze als advies gegeven om te kijken naar testing. Info support had liever dat we 2 testen volledige uitwerkte.

Hiermee gaan we ook kijken naar welke lagen we gaan testen. Daarbij willen we ook gaan kijken naar dingen als: Code coverage, SLAs. containerization, etc.

Info support had ook nog een vraag over botsing. Denk bijvoorbeeld aan: Mocht er nog 1 steak zijn en 2 tafels bestellen het wat dan? Hier gingen wij nog overdenken en naar kijken.

Voor volgende sprint willen we de userstories die in sprint 1 niet af zijn gekomen afronden. Wij hebben met Infosupport afgesproken dat we zouden kijken, om eventueel andere userstories op te pakken als er tijd over is. Dit wel met confirmatie van Info support .

Checkpoint 1 07-03-2022





Mahalingam, Thisoban T. 3 months ago

oplevering sprint 0

we hebben een presentatie gegeven aan info support. We hebben laten zien wat we hebben gemaakt voor nu en wat voor user stories we allemaal hebben gemaakt.

Info Support vond het belangrijk de wireframes we hadden daar over bepaalde soorten wireframes feedback gekregen. ze vonden ons wel heel ambitiues in onze sprint 1 dat we heel veel hebben gekozen om te maken. we kregen ook tips over hoe we beste taken konden verdelen en hoe we dat kunenn doen. sprint review we zouden geen trello bord gebruiken en wat beter konden beter communiceren. op school werken zoveel mogelijk. techniek discussieren was altijd al goed van ons. Rollen verdelen elke sprint iemand anders.

Privacy Policy - Developed by DRTEAM